

令和7年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	委託名	業者名	変更理由	現請負代金	→	変更後請負代金	増減額
					現委託期間		変更後委託期間	変更日数
1	令和7年4月25日	ちびっこ広場維持管理業務委託	(株)稚内振興公社 稚内市朝日2丁目3番3号	本業務は、稚内市内に52ヶ所あるちびっこ広場及び緑地の維持管理を目的とした業務委託であります。 第1号内訳書人件費の見直しに伴う人件費及び法定福利費の増額のため設計変更したい。	11,286,000	→	12,166,000	880,000
					令和11年3月31日	→		
2	令和7年7月31日	市内幹線道路路面調査設計業務委託	北裕建設コンサルタント(株) 稚内市中央4丁目6番8号	緑15米通 現地調査の結果、既存基準点の喪失が判明したため、基準点設置数を2点から7点に追加したい。 在来路盤厚調査について、参考にできる既存資料が確認されたため、調査箇所を2箇所から1箇所に変更したい。	7,513,000	→	7,744,000	231,000
					令和7年10月30日	→		
3	令和7年9月17日	中央3丁目家屋調査業務委託	(株)富士建設コンサル稚内支店 稚内市緑1丁目3番3号	紫1各通 紫屋規模変更による減 ・現地調査の結果、家屋規模に差異があったため変更したい。 木造建物A 70㎡以上130㎡未満(建物内部調査有) 3棟を1棟に 70㎡以上130㎡未満(建物内部調査無) 0棟を1棟に 130㎡以上200㎡未満(建物内部調査有) 0棟を1棟に	4,092,000	→	4,026,000	-66,000
					令和7年12月19日	→		
4	令和7年9月22日	海岸漂着物処理業務委託	(有)サクホク 稚内市はまなす2丁目7番3号	概数の確定により変更したい。 以上の理由による増額設計変更です。	2,849,000	→	3,652,000	803,000
					令和7年9月30日	→		
5	令和7年10月1日	緑・富岡環状通街路用地測量等業務委託	北辰建設コンサルタント(株) 稚内市末広5丁目1番8号	用地境界測量に必要であるため、基準点設置数を12点から14点に追加したい。	4,488,000	→	4,620,000	132,000
					令和7年12月10日	→		
6	令和7年10月1日	副港通道路整備実施設計業務委託	北辰建設コンサルタント(株) 稚内市末広5丁目1番8号	測量の正確さを確保するため、基準点設置数を8点から11点に追加したい。	17,215,000	→	17,413,000	198,000
					令和7年10月30日	→		