

令和5年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	委託名	業者名	変更理由	現請負代金	→	変更後請負代金	増減額
					現委託期間		変更後委託期間	変更日数
1	令和5年11月6日	緑送水管実施設計業務委託	株式会社ホクスイ設計コンサル	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、4級基準点測量を25点から29点に概数の確定により変更したい。 ・現地調査の結果、樹木等の影響で基準点測量箇所の見通しが悪いことが確認されたため伐採点の数を変更したい。 	18,667,000	→	19,910,000	1,243,000
			札幌市北区北6条西9丁目2番地		<ul style="list-style-type: none"> ・当初基準点数25点 ⇒ 変更後基準点 29点 ・当初伐採点 ⇒ 変更伐採点 18点 	令和6年2月29日	→	
2	令和5年12月6日	海岸漂着物処理(その2)業務委託	有限会社サクホク	概数の確定により変更したい。	5,280,000	→	5,511,000	231,000
			稚内市はまなす2丁目7番3号		令和5年12月8日	→		
3	令和6年1月26日	稚内港脱炭素化推進計画基礎調査業務委託	株式会社クマシロシステム設計	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の促進を図るため、下記の調査項目を追加したい。 ・温室効果ガスの排出量の推計 	3,058,000	→	3,795,000	737,000
			札幌市中央区南1条西18丁目1番9号 KSFロンティアビル		令和6年3月15日	→		
4	令和6年2月5日	小松橋補修設計業務委託	株式会社北企画エンジニアリング	橋梁点検車の追加	8,151,000	→	8,250,000	99,000
			札幌市中央区南4条西6丁目11番地2 全日ビル6階		令和6年2月20日	→		
5	令和6年2月5日	天興1号橋補修設計業務委託	株式会社北企画エンジニアリング	橋梁点検車の追加	5,082,000	→	5,170,000	88,000
			札幌市中央区南4条西6丁目11番地2 全日ビル6階		令和6年2月20日	→		

令和5年度 変更契約一覧表

番号	受付年月日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
5	令和6年2月5日	天興1号橋補修設計業務委託	株式会社北企画エンジニアリング 札幌市中央区南4条西6丁目11番地2 全日ビル6階	橋梁点検車の追加	5,082,000	→	5,170,000	88,000
					令和6年2月20日	→		
6						→		
						→		
7						→		
						→		