

稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業 実施方針に関する意見

No.	ページ	項目番号	項目	意見及び提案
1	-	-	-	特定事業選定時に、本事業の予算を公開して頂くようお願いいたします。(要求水準と予算のバランスを考えて、より良い提案を実現させたいと考えております。)
2	1	1.-(1)-5)-①	本施設の設計及び建設に関する業務	「生活環境影響調査」における「市で実施済みの部分」について、内容の開示をお願いします。
3	3	1.-(1)-10)-①	事業者の収入に関する事項	割賦支払いは四半期ごとに元利金等で事業者を支払うとして頂きたい。
4	3	1.-(1)-10)-①	事業者の収入に関する事項	「・・施設の設計・建設等に係る初期投資に相当する費用については、事業期間中、市と事業者が締結する事業契約に定める額を支払う。」と記載されており、市の説明会でも「一時金と割賦金を考えています」と言われておりました。割賦金に相当する資金の手当てを検討する上でも、一時金及び割賦金の額を公開していただきますようお願いいたします。
5	3	1.-(1)-12)-②	市が実施する事業	本施設への処理対象物の搬入は市が実施する事業となっていますが、処理対象物からの不適物の搬出及び処分先の条件等をお示し願います。
6	5	2.-(2)	事業者選定の手順及びスケジュール	・事業契約書(案)について 本事業への応募を検討するうえで、契約書の内容は重要な確認事項の一つとなります。 よって、参加表明の受付に先立って提示いただきたく、入札公告と同時の公表をお願いします。
7	7	2.-(3)-8)	入札説明書等に関する説明会及び現地見学会	本事業で整備する施設の計画には、プラント技術者、土木建築技術者、電気技術者、工事技術者等の多数の専門家の関与が必須となります。自ら交通手段を確保する場合の、現地見学会参加人数の増加を認めて頂きたい。
8	12	2.-(5)-6)	事業者を選定しない場合	いずれの入札参加者も市の財政負担軽減の達成が見込めない等の理由により、実施することが適当でないと市が判断した場合には、事業者を選定せずとのことですが、提案側の立場としてはその計算根拠がどのような内容から算定し予定価格としたかによって提案ウエートを検討することも可能と判断しますので予定価格公表時に計算根拠の提示をお願いします。
9	13	2.-(6)-2)	特別目的会社の設立等	17年間という施設の長期運営委託を考慮すると、プラントメーカーが必ずしも事業リスクを取りたがらないケースが多いはずである。施設運営を受託する企業が事業リスクを取って出資比率を高めたほうが、プラントメーカーの多くの参入を期待できる可能性がある。プラントメーカー以外の企業が出資率を一番多くすることを検討頂きたい。
10	16	4.-(2)-2)-①	処理対象	要求水準書(案)Ⅲ 2 (2) ④エネルギー回収条件 に「メタン回収ガス発生率 150Nm ³ /ごみトン以上」とありますが、バイオガス発生量は処理対象物の性状(*1)により大幅に変動します。 実施方針 7 (2) 1)国庫補助金等の取り扱い に記載のとおり、本施設は、環境省のエネルギー回収施設(高効率原料回収施設)として国庫交付金の交付対象施設となるため、バイオガス発生量が施設建設の条件となるため、処理対象物(生ごみ、下水汚泥、水産廃棄物、紙、油類)の性状条件(*1)を設定するべきと考えます。 *1: 水分(%)・固形物量(t-ds/日)・有機分量(t-vss/日)など

No.	ページ	項目番号	項目	意見及び提案
11	16	4.-(2)-2)-①	処理対象	各廃棄物の性状をご指示下さい。ガス発生量の推定に含水率、有機物量、CODcr等の性状の提示がなければ算出できません。高効率の条件を満たすかの重要な判断材料となります。
12	19	6.-(3)	金融機関と市の協議	『直接協定(ダイレクトアグリーメント)を結ぶことがある。』とのことですが、仮にコーポレートファイナンスにて本事業の資金調達を考え提案した場合の取り扱いについてご教示願います。
13	20	7.-(2)-2)	建設段階における建設費の一部支払い	建設費の一部を一般廃棄物処理事業債を起債して事業者に支払うとの事ですが、建設費でなく施設整備費(SPC 設立費用を含む)として頂きたい。
14	27	資料 2-1.	共通事項	リスク9 について、分担を市殿としてください。法制度の新設・変更は、事業者の事由に全く関係がない不可抗力であると判断します。
15	27	資料 2-1.	共通事項	リスク11 事業者の事由により補助金が交付されない場合は事業者リスクとなっていますが、市より合理的な説明が書面において行われた場合に限ってとして頂きたい。
16	27	資料 2-1.	共通項目	リスク12 補助金等 No12 その他の事由により予定されていた補助金の交付、又は廃棄物事業債の起債等がされない場合 下線部分追記して頂きたい。 起債が行われなければ、SPC の財政は破綻してしまいますので是非とも追記を御願います。
17	28	資料 2-4.	運営・維持管理段階	リスク36 搬入するごみ量に関して、「計画値範囲内であれば事業者のリスク」と記載されていますが、計画値について具体的な数字での提示をお願いします。
18	28	資料 2-4.	運営・維持管理段階	リスク37 搬入するごみ質に関して、「計画値範囲内であれば事業者のリスク」と記載されていますが、計画値について具体的な判断基準の提示をお願いします。