

# 平成30年度 建設工事等の発注予定について

平成 30 年 3 月 23 日 現在  
平成 30 年 4 月 19 日 修正

平成30年度予算化されている建設工事等について記載しております。

※工事については事業費250万円以上、業務委託（工事設計等）については事業費100万円以上です。

※工事名、工事施工箇所、工事件数については他事業関連（国道、道道、土木）等の発注状況に応じて合併積算の発生や分割発注により変更することがあります。



## 平成30年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 土木課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	市内区画線整備工事	市内	区画線整備 一式	90日間	塗装	条件付一般競争	5,500	4月
2	市内路面整正工事	市内	路面整正(As再生骨材等) 一式	210日間	土木	条件付一般競争	9,500	4月
3	市内舗装維持補修工事	市内	舗装補修 一式	240日間	舗装	条件付一般競争	9,000	4月
4	市内舗装維持補修(その2)工事	市内	舗装補修 一式	240日間	舗装	条件付一般競争	9,000	4月
5	朝日8条通道路整備工事	朝日6丁目	道路整備 L=90m	120日間	土木	条件付一般競争	14,000	4月
6	緑12号通側溝整備工事	緑3丁目	側溝整備 L=130m	120日間	土木	条件付一般競争	12,000	4月
7	ひばりヶ丘3条通道路整備工事	緑5丁目	道路整備 L=50m	120日間	土木	条件付一般競争	9,500	4月
8	恵比須3条通道路整備工事	恵比須4丁目	道路整備 L=100m	120日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月

## 平成30年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 土木課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	クサンル川護岸整備工事	緑6丁目	護岸整備 L=35m	120日間	土木	条件付一般競争	8,000	4月
10	公共灯LED化整備工事	市内	公共灯器具取替(LED化) 一式	120日間	電気	条件付一般競争	13,700	4月
11	公共灯LED化整備(その2)工事	市内	公共灯器具取替(LED化) 一式	120日間	電気	条件付一般競争	13,600	4月
12	副港通道路整備工事	末広5丁目	道路改良 L= <del>110</del> <sup>52</sup> m、W=15m	150日間	土木	条件付一般競争	<del>67,000</del> <sup>25,740</sup>	5月
13	緑・富岡環状通街路整備工事	栄1丁目	本線盛土部(路盤工):L=253m、W=19m 仮道切替(2次施工):L=280m	150日間	土木	条件付一般競争	<del>150,000</del> <sup>146,000</sup>	5月
14	市内幹線道路舗装整備工事	<del>大黒外</del> <sup>潮見</sup>	舗装補修 L= <del>1,000</del> <sup>245</sup> m(本通南線)	<del>210日間</del> <sup>60日間</sup>	舗装	条件付一般競争	<del>37,500</del> <sup>10,000</sup>	5月
15	緑・富岡環状通街路整備(その2)工事	栄1丁目	本線盛土部(舗装工):L=253m、W=19m 青葉通:L= <del>90</del> <sup>60</sup> m、仮道撤去:一式	150日間	土木	条件付一般競争	<del>77,000</del> <sup>53,000</sup>	9月
16	緑・富岡環状通街路整備(その3)工事	栄1丁目	本線道路改良:L= <del>130</del> <sup>50</sup> m、W=19m 植樹工:一式	150日間	土木	条件付一般競争	<del>108,000</del> <sup>39,000</sup>	9月





## 平成30年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 都市整備課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
1	市営住宅改修工事 (富士見団地4-B-1屋上防水改修 工事)	富士見5丁目	屋上防水改修工事(アスファルト防水→ シート防水)	60日間	防水	条件付一般競争	12,690	6月
2	市営住宅改修工事 (富士見団地4-B-2屋上防水改修 工事)	富士見5丁目	屋上防水改修工事(アスファルト防水→ シート防水)	60日間	防水	条件付一般競争	12,690	6月
3	市営住宅改修工事 (声問団地62-B-2配管改修工事)	声問5丁目	給排水等設備更新工事	90日間	管	条件付一般競争	10,692	6月
4	市営住宅改修工事 (声問団地62-B-2建具改修工事)	声問5丁目	内窓サッシ更新工事	90日間	建具	条件付一般競争	6,092	6月
5	市営住宅改修工事 (末広団地58-B-1屋根改修工事)	末広4丁目	屋根改修工事(カバー工法)	90日間	屋根・板 金	条件付一般競争	12,690	7月
6	市営住宅改修工事 (末広団地58-B-1外壁改修工事)	末広4丁目	外壁塗装改修工事	90日間	塗装	条件付一般競争	25,294	7月
7	市営住宅改修工事 (緑ヶ丘団地61-B-1配管改修工 事)	緑1丁目	給排水等設備更新工事	150日間	管	条件付一般競争	72,900	5月
8	市営住宅改修工事 (緑ヶ丘団地61-B-1建具改修工 事)	緑1丁目	内窓サッシ更新工事	150日間	建具	条件付一般競争	18,090	5月

## 平成30年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 都市整備課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	みどり公園整備工事(カーリング場 建設建築主体工事)	緑3丁目	カーリング場建設工事のうち、建築主体工 事(2ヵ年継続工事)	580日間	建築	条件付一般競争	960,729	7月
10	みどり公園整備工事(カーリング場 建設強電設備工事)	緑3丁目	カーリング場建設工事のうち、強電設備工 事(2ヵ年継続工事)	580日間	電気	条件付一般競争	154,878	7月
11	みどり公園整備工事(カーリング場 建設弱電設備工事)	緑3丁目	カーリング場建設工事のうち、弱電設備工 事(2ヵ年継続工事)	580日間	電気	条件付一般競争	49,547	7月
12	みどり公園整備工事(カーリング場 建設給排水衛生設備工事)	緑3丁目	カーリング場建設工事のうち、給排水衛生 設備工事(2ヵ年継続工事)	580日間	管	条件付一般競争	155,223	7月
13	みどり公園整備工事(カーリング場 建設暖房換気設備工事)	緑3丁目	カーリング場建設工事のうち、暖房換気設 備工事(2ヵ年継続工事)	580日間	管	条件付一般競争	234,356	7月
14	<del>稚内公園整備工事</del>	<del>ヤムワッカナイ</del>	<del>擁壁整備工事</del>	<del>90日間</del>	<del>土木</del>	<del>条件付一般競争</del>	<del>8,000</del>	<del>9月</del>
15	<del>都市公園遊具改修(富岡かばのき 公園)工事</del>	<del>富岡6丁目</del>	<del>遊具改修工事</del>	<del>90日間</del>	<del>土木</del>	<del>条件付一般競争</del>	<del>4,000</del>	<del>5月</del>
16	<del>都市公園遊具改修(ノシヤップ公 園)工事</del>	<del>ノシヤップ</del>	<del>遊具改修工事</del>	<del>90日間</del>	<del>土木</del>	<del>条件付一般競争</del>	<del>8,000</del>	<del>5月</del>







## 平成30年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事を取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	水道メーター取替その1工事	市内一円	水道メーターの取替	240日間	水道	条件付一般競争	18,318	4月
2	水道メーター取替その2工事	市内一円	水道メーターの取替	240日間	水道	条件付一般競争	5,000	4月
3	水道メーター取替その3工事	市内一円	水道メーターの取替	240日間	水道	条件付一般競争	5,000	4月
4	導水管改良その1工事	上声問	DCIP(NS)φ700 L=880m	330日間	水道	条件付一般競争	200,000	4月
5	導水管改良その2工事	上声問	DCIP(NS)φ700 L=880m	330日間	水道	条件付一般競争	200,000	4月
6	導水管改良その3工事	上声問	DCIP(NS)φ700 L=420m	270日間	水道	条件付一般競争	100,000	4月
7	萩ヶ丘浄水場資材庫ホイストクレーン更新	富岡5丁目	ホイストクレーン更新	120日間	機械	条件付一般競争	2,700	4月
8	北辰ダム外水位計更新	上声問	ダム・沼川配水池 投げ込み式水位計×5台	120日間	電気	条件付一般競争	4,500	4月

## 平成30年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	富士見配水流量計外更新	西浜・緑6丁目	クトネベツ配水流量計(φ80)・富士見配水流量計(φ100)	120日間	電気	条件付一般競争	8,800	4月
10	萩ヶ丘浄水場水質自動測定装置更新	富岡5丁目	配水水質機器(色度・濁度・PH・水温・残塩)	150日間	電気	条件付一般競争	11,200	4月
11	水道メーター撤去工事	市内一円	空き家メーター撤去	210日間	水道	条件付一般競争	4,319	5月
12	中央地区配水管改良付帯工事	中央5丁目	消火栓接続等	150日間	水道	条件付一般競争	6,500	7月
13	導水管改良その4工事	上声間	DCIP(NS)φ700 L=700m	210日間	水道	条件付一般競争	197,310	7月
14	中央地区配水管改良工事	中央3丁目	DCIP(GX)φ400 L=223m	180日間	水道	条件付一般競争	39,505	7月
15	緑地区配水管撤去その1工事	緑6丁目	DCIP φ100mm L=200m	150日間	水道	条件付一般競争	5,200	7月
16	緑地区配水管撤去その2工事	緑5丁目	DCIP φ100mm L=200m	150日間	水道	条件付一般競争	5,200	7月



## 平成30年度建設工事等の発注予定

環境水道部

水道施設課 下水道グループ

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	終末処理場管理棟屋上防水改修 工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	池棟屋上防水 769m <sup>2</sup>	120日間	防水	条件付一般競争	11,000	4月
2	公共下水道雨水管渠布設工事	栄1丁目	雨水管 HP φ400～600mm L=95m	270日間	土木	条件付一般競争	25,000	5月
3	終末処理場最初沈殿池更新機械 設備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	掻き寄せ機等更新機械設備工事	270日間	機械	条件付一般競争	174,000	5月
4	終末処理場最初沈殿池更新電気 設備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	掻き寄せ機等更新電気設備工事	270日間	電気	条件付一般競争	80,000	5月
5	終末処理場汚水ポンプ更新機械 設備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	汚水ポンプ更新機械設備工事	270日間	機械	条件付一般競争	90,000	未定
6	終末処理場汚水ポンプ更新電気 設備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	汚水ポンプ更新更新電気設備工事	270日間	電気	条件付一般競争	40,000	未定
7	終末処理場反応タンク更新機械設 備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	反応タンク設備更新機械設備工事	270日間	機械	条件付一般競争	80,000	未定
8	終末処理場反応タンク更新電気設 備工事	末広3丁目 稚内市終末処理 場内	反応タンク設備更新電気設備工事	270日間	電気	条件付一般競争	30,000	未定











# 平成30年度建設工事等の発注予定(設計等)

## 建設産業部 土木課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	港跨線橋補修設計業務委託	港	補修設計 一式	210日間	条件付一般競争	18,000 <del>10,000</del>	5月
2	<del>市内幹線道路路面調査設計業務委託</del>	<del>こまどり3丁目外</del>	<del>路面調査・補修設計 一式</del>	<del>120日間</del>	<del>条件付一般競争</del>	<del>5,000</del>	<del>5月</del>
3							
4							
5							
6							
7							
8							

# 平成30年度建設工事等の発注予定(設計等)

## 建設産業部 都市整備課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	みどり公園施設整備耐震補強実施設計業務委託	緑3丁目	みどり公園既存施設耐震補強設計業務委託	330日間	随意契約	29,705	4月
2	<del>稚内公園整備実施設計業務委託</del>	<del>ヤムワッカナイ</del>	<del>稚内公園設計(擁壁)</del>	<del>120日間</del>	<del>条件付一般競争</del>	<del>3,000</del>	<del>5月</del>
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成30年度建設工事等の発注予定(設計等)

**環境水道部**

**水道施設課**

**水道グループ**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	大沼導水ポンプ場耐震化実施設計業務委託	声問	大沼導水ポンプ場耐震化	180日間	条件付一般競争	6,350	7月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成30年度建設工事等の発注予定(設計等)

**環境水道部**

**水道施設課**

**下水道グループ**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	中央地区雨水管渠実施設計業務委託	中央4丁目	雨水管渠布設のための実施設計	270日間	条件付一般競争	18,000	5月
2	中央マンホールポンプ所更新実施設計業務委託	開運1丁目	中央マンホールポンプ所 ポンプ1台、動力制御盤更新のための業務委託	270日間	条件付一般競争	3,400	未定
3	終末処理場池棟覆蓋更新実施設計業務委託	末広3丁目 稚内市終末処理場内	終末処理場 池棟覆蓋更新のための業務委託	270日間	条件付一般競争	8,000	未定
4							
5							
6							
7							
8							