

令和3年度 建設工事等の発注予定について

令和 3 年 12 月 16 日 現在

令和3年度予算化されている建設工事等について記載しております。

※工事については事業費250万円以上、業務委託（工事設計等）については事業費100万円以上です。

※工事名、工事施工箇所、工事件数については他事業関連（国道、道道、土木）等の発注状況に応じて合併積算の発生や分割発注により変更することがあります。

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部 都市整備課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入 札 予 定
1	市営住宅(声問団地62-B-2)屋根 改修工事	声問5丁目	全面二重屋根【GL鋼板】	60日間	屋根・板金	条件付一般競争	7,315 7,337	7月
2	市営住宅(声問団地62-B-2)外壁 改修工事	声問5丁目	全面塗装塗替え【透湿防水形塗材】	60日間	塗装	条件付一般競争	8,954 9,031	7月
3	市営住宅(潮見団地2-B-2)配管改 修工事	潮見2丁目	全27戸の屋内外給排水管設備・衛生器具 設備・給湯設備等改修	210日間	管	条件付一般競争	73,865 81,345	5月
4	市営住宅(潮見団地2-B-2)建具改 修工事	潮見2丁目	全27戸の内窓改修【プラスチック製サッシ・ ペアガラス】	210日間	建具	条件付一般競争	15,158 15,873	5月
5	市営住宅(末広団地59-B-1)屋根 外壁改修工事	末広4丁目	屋根改修【全面二重屋根】 外壁改修【全面塗装塗替 ・プラスチック含有塗 材撤去 】	150日間	建築	条件付一般競争	51,898 61,666	6月
6	市営住宅維持補修工事(潮見団地 避難ハッチ補修工事)	潮見2丁目	避難ハッチ取替【8ヶ所】	60日間	建築	条件付一般競争	2,959	7月 5月
7	都市公園遊具改築(天北緑地)工 事	末広5丁目	複合遊具改築一式	90日	土木	条件付一般競争	7,000	5月
8	稚内公園整備(擁壁整備)工事	ヤムワッカナイ	鋼製もたれ式擁壁L=120m 80	120日	土木	条件付一般競争	12,720 19,000	8月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部
土木課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
1	市内区画線設置工事	市内	区画線整備 一式	90日間	塗装	条件付一般競争	5,000	4月
2	市内路面整正工事	市内	路面整正(As再生骨材等) 一式	210日間	土木	条件付一般競争	9,500	4月
3	市内舗装維持補修工事	市内	舗装補修 一式	240日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月
4	市内舗装維持補修(その2)工事	市内	舗装補修 一式	240日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月
5	朝日8条通側溝整備工事	朝日6丁目	側溝整備 L=80m	210日間	土木	条件付一般競争	11,500	4月
6	クサナル川護岸整備工事	緑6丁目	護岸整備 L=25m	210日間	土木	条件付一般競争	5,000	4月
7	緑富岡環状線歩道整備工事	こまどり5丁目	歩道整備 L=230m	210日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月
8	はまなす5号通側溝整備工事	はまなす2丁目	側溝整備 L=86m	210日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部
港湾空港課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
1	稚内港(物揚場)改修工事	稚内港第二副港	本土工1式、上部工1式 ブロック製作1式、構造物撤去1式	180日間	土木	条件付一般競争	45,300 100,000	5月
2	稚内港潮見地区護岸整備工事	はまなす1丁目	消波ブロック製作・設置1式 護岸改良 L=68.8m	120日間	土木	条件付一般競争	9,682 16,000	7月
3	稚内港(副港通)改修工事	港5丁目	道路改良 L=50m L=100m	120日間	土木	条件付一般競争	12,200 20,000	7月
4	第一副港整備工事	稚内港第一副港	港内浚渫 V=1,000m ³	120日間	土木	条件付一般競争	8,000	10月
5	宗谷港整備工事	宗谷港	排水整備 φ700*70m、φ450*57m	120日間	土木	条件付一般競争	29,964	4月
6	ふ頭用地地盤改良工事	稚内港天北1・2号 ふ頭	地盤改良 A=39,319m ²	180日間	土木	条件付一般競争	312,180	4月
7	エノシコマナイ川護岸補修工事	末広3・4丁目	護岸補修 L=25m	120日間	土木	条件付一般競争	5,000	4月
8	港湾施設整備工事	稚内港末広ふ頭	歩道改良 L=17m×2か所	120日間	土木	条件付一般競争	7,150	4月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部 水道企業室
水道施設課 水道グループ

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
1	水道メーター取替その1工事	市内一円	水道メーターの取替	240日間	水道	条件付一般競争	26,500	4月
2	水道メーター取替その2工事	市内一円	水道メーターの取替	180日間	水道	条件付一般競争	8,000	4月
3	水道メーター取替その3工事	市内一円	水道メーターの取替	180日間	水道	条件付一般競争	8,000	4月
4	水道メーター取替その4工事	市内一円	水道メーターの取替	180日間	水道	条件付一般競争	8,000	4月
5	沼川1・2浄水場導水管接続工事	上声問	DCIPφ150mm L=100m	120日間	水道	条件付一般競争	8,000	4月
6	萩ヶ丘浄水場耐震補強に伴う機械 設備更新工事	富岡	フロキュレーター・汚泥掻寄機	300日間	機械	条件付一般競争	195,000	4月
7	風力発電改修工事	富岡	風力発電機改修 3基	270日間	機械	条件付一般競争	195,000	4月
8	北辰ダム・大沼ポンプ場監視装置 更新工事	上声問	監視ITV装置更新 5台 監視ITV装置更新 4台	150日間	電気	条件付一般競争	22,000 30,000	5月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部 水道企業室
水道施設課 水道グループ

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
9	港2号通配水管布設替工事	港	配水管 PPφ75mm L=250m	120日間	水道	条件付一般競争	17,000	5月
10	道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道管布設替工事	中央	PPφ50mm L=50mm L=154m DCIPφ100mm L=90m DCIPφ400 L=30m	300日間	水道	条件付一般競争	65,000 90,000	7月 6月
11	声問24号通配水管布設替工事	声問	配水管 PPφ100mm L=520m	120日間	水道	条件付一般競争	15,000	7月 6月
12	萩ヶ丘浄水場耐震補強に伴う電気設備更新工事	富岡	フロキュレーター・汚泥掻き機	270日間	電気	条件付一般競争	75,000	7月 6月
13	富岡13条通配水支管布設工事	富岡	PPφ50mm L=40m	90日間	水道	条件付一般競争	2,500	6月
14	クサンル川拡幅に伴う消火栓移設工事	大黒	双口1基	120日間	水道	条件付一般競争	2,850	7月 6月
15	クトネベツ地区配水管布設替工事	クトネベツ	PPφ75mm L=400m	90日間	水道	条件付一般競争	15,000	7月
16	潮見ヶ丘幹線配水管布設替工事	栄	PPφ100mm L=180m PPφ150mm L=160m	150日間	水道	条件付一般競争	28,000	7月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部 水道企業室
水道施設課 水道グループ

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事を取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
17	導水管撤去工事	声間	DCIP φ 900mm L=300m	120日間	水道	条件付一般競争	24,000	7月
18	抜海地区水道管布設替工事	抜海	DCIP φ 100mm L=100m PP φ 75mm L=215m	120日間	水道	条件付一般競争	24,000	7月
19	萩ヶ丘浄水場耐震中央監視装置 更新工事	富岡	監視ITV装置更新 2台 監視ITV装置更新 3台	150日間	電気	条件付一般競争	33,000 26,000	8月
20	増幌地区消火栓新設工事	増幌	単口 2基新設	90日間	水道	条件付一般競争	2,800	8月
21	緑地区配水管撤去工事	緑	DCIP φ 200mm L=106m DCIP φ 150mm L=125m	90日間	水道	条件付一般競争	7,000	7月 8月
22	萩ヶ丘浄水場耐震補強工事	富岡	薬品注入棟耐震補強・補修	180日間	建築	条件付一般競争	25,200	8月
23	萩ヶ丘浄水場配水池水位計更新 工事	富岡	2・3配水池	90日間	電気	条件付一般競争	4,000	9月
24	萩ヶ丘浄水場無停電電源装置更 新工事	富岡	無停電電源装置 2台更新	90日間	電気	条件付一般競争	3,150	10月

令和3年度建設工事等の発注予定

建設産業部 水道企業室
水道施設課 水道グループ

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
25	国道40号線無電柱化に伴う水道管 布設替工事	中央	無電柱化に伴う水道管移設	未定	水道	条件付一般競争	5,000	未定
26	道道稚内天塩線無電柱化に伴う水 道管布設替その2工事	中央	無電柱化に伴う水道管移設	未定	水道	条件付一般競争	25,000	未定

令和3年度建設工事等の発注予定

教育部

学校教育課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 (千 円)	入札予定
1	小学校維持補修工事 (稚内中央小学校屋体照明LED改修工事)	宝来4	小学校屋体照明のLED化整備工事	60日間	電気	条件付一般競争	4,332	11月
2	中学校維持補修工事 (稚内東中学校屋体照明LED改修工事)	潮見5	中学校屋体照明のLED化整備工事	60日間	電気	条件付一般競争	3,640	6月
3	中学校維持補修工事 (稚内中学校高圧受電設備整備工事)	宝来5	PCB含有の稚内中学校高圧変圧器の更新工事	150日間	電気	条件付一般競争	2,500	4月
4	中学校整備工事 (宗谷中学校水産棟整備工事(建築工事))	清浜	宗谷中学校水産棟の建築主体整備工事	120日間	建築	条件付一般競争	11,137	8月
5	中学校整備工事 (宗谷中学校水産棟整備工事(機械設備工事))	清浜	宗谷中学校水産棟の機械設備整備工事	120日間	管	条件付一般競争	4,235	8月
6	大岬小学校教員住宅新築工事(建築主体)	宗谷岬	大岬小学校教員住宅新築工事	210日間	建築	条件付一般競争	48,950	6月
7	大岬小学校教員住宅新築工事(電気設備)	宗谷岬	大岬小学校教員住宅新築に係る電気設備工事	210日間	電気	条件付一般競争	5,258	6月
8	大岬小学校教員住宅新築工事(機械設備)	宗谷岬	大岬小学校教員住宅新築に係る給排水設備工事	210日間	管	条件付一般競争	17,457	6月

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

建設産業部
都市整備課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	市営住宅個別改善工事実施設計業務委託(末広団地27-1配管改修)	末広3丁目	末広団地27-1(1棟24戸)の給排水設備・衛生器具設備・給湯設備等の改修工事に係る実施設計	150日間	条件付一般競争	1,815	6月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

建設産業部 土木課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる
可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	恵比須2丁目地内排水調査業務委託	恵比須2丁目	道路排水施設調査 一式	210日間	条件付一般競争	3,000	5月
2	サラキトマナイ9号橋補修設計業務委託	更喜苦内	実施設計 一式	210日間	条件付一般競争	10,000	5月
3	緑・富岡環状通街路家屋調査業務委託	萩見5丁目	家屋損失調査(22件) 一式 家屋損失調査(31件) 一式	300日間	条件付一般競争	20,000 26,000	5月
4							
5							
6							
7							
8							

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

建設産業部
港湾空港課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	稚内港改修調査設計等業務委託	稚内港内	稚内港内の老朽化施設の調査設計	180日間	条件付一般競争	1,500 25,500	7月
2	稚内港ノシャップ地区調査設計業務委託	ノシャップ2丁目地先	ノシャップ地区の海岸護岸整備に係る調査設計	180日間	条件付一般競争	3,113 4,000	7月
3							
4							
5							
6							
7							
8							

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

建設産業部 水道企業室
水道施設課 水道グループ

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道管移設業務委託	中央	DCIP φ 100mm・DCIP φ 400mm L=280m撤去 DCIP φ 100mm・DCIP φ 400mm L=280m	150日間	条件付一般競争	7,790 11,500	未定 7月
2	中央地区配水管布設替実施設計業務委託	中央	DCIP φ 300mm L=280m	90日間	条件付一般競争	3,710	10月
3							
4							
5							
6							
7							
8							

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

建設産業部 水道企業室 水道施設課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	マンホール蓋調査業務委託	市内一円	調査箇所320箇所	240日間	条件付一般競争	6,000	6月
2	終末処理場耐震補強実施設計業務委託	稚内市終末処理場	機械棟耐補強のための震設計	240日間	条件付一般競争	62,000 55,000	5月
3	終末処理場反応タンク更新実施設計業務委託	稚内市終末処理場	2系反応タンク更新のための実施設計	240日間	条件付一般競争	9,000	5月
4							
5							
6							
7							
8							

令和3年度建設工事等の発注予定(設計等)

教育部
学校教育課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	稚内中学校等基本設計業務委託	宝来5	稚内中学校新築に係る基本設計業務	300日間	随意契約	35,720	6月
2	稚内中学校改築地形測量業務委託	宝来5	稚内中学校新築に係る地質調査設計業務	120日間	条件付一般競争	5,034	5月
3							
4							
5							
6							
7							
8							