
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 稚内港海岸における、老朽化対策の推進（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０３年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 稚内市

計画の目標 稚内港海岸における機能低下した海岸保全施設の回復を行い、人命や財産を保護する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 100  Ａ                 100  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R3末

   1 稚内港海岸付近における、機能低下した海岸保全施設の回復を行うことにより侵食被害の恐れがある（2.9ha）を保護する。

稚内港海岸における侵食被害が恐れのある面積と解消された面積の割合を算出する。 0% % 100%

解消された面積（ha）　÷　被害の恐れがある面積（2.9ha）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

稚内市強靭化計画に基づき実施される要素事業：A09-001

1 案件番号： 0000613171



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

A09-001

海岸 北海

道

稚内市 直接 稚内市 老朽化 港湾 稚内港海岸老朽化対策事

業

護岸改良（L=490m） 稚内市  ■  ■          93 策定済

A09-002

海岸 北海

道

稚内市 直接 稚内市 老朽化 港湾 稚内港海岸老朽化対策事

業

長寿命化計画の沖合施設等の

見直し（潮見地区、ノシャッ

プ地区）

稚内市  ■           7 策定済

 小計         100

合計         100

1 案件番号：  0000613171



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

稚内市建設産業部港湾空港課にて実施
事後評価の実施体制

0000613171案件番号：

令和6年11月

稚内市ホームページにて公表

・風浪等に伴う海岸侵食に対して、機能低下した護岸施設の改良を実施することで、侵食被害が想定される面積が減少した。

・機能低下した護岸の改良が110m完成し、後背地の人命・財産の風浪等に対する安全性が向上した。

・令和4年度からは海岸メンテンナンス事業にて事業を実施する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

解消された面積（ha）÷被害の恐れがある面積（2.9ha)

最　終
目標値
100%

令和4年度から海岸メンテナンス事業へ移行の為

最　終
23%

実績値

1 案件番号：0000613171



（様式３）　社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 1 稚内港海岸における、老朽化対策の推進

計画の期間 令和２年度　～　令和３年度　（２年間） 稚内市交付対象

A09-002
長寿命化計画の見直し

A09-002
長寿命化計画の見直し

A09-001
老朽化対策


